

Bestyrelsesmøde afd. 31 03.februar 2026

Deltagere:

Per, Gurli, Githa og Preben Hamborg

Mødet drejede sig om vores carporte og redskabsrum som skal renoveres

Vi havde lavet et oplæg, som vi så skulle diskutere med Preben H.

Hele processen i hvordan forløbet skal køre bliver følgende

1. Ud fra vores oplæg og diskussion, er der ting som Preben skal undersøge
2. Derefter skal der fastsættes en dato, hvor vi skal have et møde med alle beboerne. Ud fra materialet er der ting, som beboerne skal tage stilling til, og hvor de kan komme med andre ideer mm
3. Herefter skal der hentes tilbud hjem
4. Ved et (måske ekstraordinær) afdelingsmøde bliver der så – ud fra pris mm – taget endelig stilling til hvordan carporte og skure skal bygges
5. Arbejdet går i gang – vi skal nok regne med at det først bliver i 2027